

**Дополнительное соглашение  
к Концессионному соглашению в отношении имущественного комплекса объектов  
теплоснабжения Кусинского городского поселения заключенного 01 июля 2018 года**

г.Куса

« 26 » марта 2021 года

Муниципальное образование «Кусинское городское поселение» от имени, которого выступает Администрация Кусинского городского поселения, в лице Главы Администрации Кусинского городского поселения Чистякова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава Кусинского городского поселения, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» (ИНН 7417015891 ОГРН 1077417000550 дата регистрации 16.05.2007г.), именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице директора Светлакова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

Субъект Российской Федерации - Челябинская область, в лице Заместителя Губернатора Челябинской области Шаля Сергея Вернеровича, действующего на основании распоряжения Губернатора Челябинской области №1233-р от 18.10.2019 года, именуемый в дальнейшем «Субъект Российской Федерации – Челябинская область», с третьей стороны, совместно далее именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Концессионному соглашению в отношении имущественного комплекса объектов теплоснабжения Кусинского городского поселения заключенного 01 июля 2018 года о нижеследующем:

1. Стороны вносят изменение в Приложение №5 к концессионному соглашению «Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента на создание, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию (капитальный ремонт) Объекта Соглашения» и принимают его в следующей новой редакции:

**Объем расходов, финансируемых Концедентом на создание, и (или) реконструкцию, модернизацию и (или) капитальный ремонт объекта Соглашения**

№	Основные мероприятия	Описание мероприятий	Расходы Концедента	период
1	Реконструкция наружной сети электроснабжения 0,4 кВ в котельной «Центральная» г.Куса	Реконструкция наружной сети электроснабжения 0,4 кВ в котельной «Центральная» г.Куса. В том числе приобретение и установка комплекса учета газа	1275,52 тыс. руб.	1-ое полугодие 2018г.
2	Реконструкция (капитальный ремонт, модернизация) сетей теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения	Капитальный ремонт тепловой сети от УТ-10 по ул.Уткина до УТ-14 по ул.Индустриальная, г.Куса Челябинской области. В том числе: замена труб на теплотрассе находящейся в аварийном состоянии. Снижение затрат на эксплуатацию сетей теплоснабжения. Подключены 12 многоквартирных дома.	6763,03 тыс. руб.	2018г.
3	Реконструкция (капитальный ремонт, модернизация) сетей теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения	Капитальный ремонт тепловой сети от ж/д по ул.Ленинградская, 24 до ТУ жилых домов по ул.Ленинградская, 26, 28 Куса Челябинской области. В том числе: замена труб на теплотрассе находящейся в аварийном состоянии. Снижение затрат на эксплуатацию сетей теплоснабжения. Подключены 3 многоквартирных дома.	2129,53 тыс. руб.	2018г.
4	Реконструкция (капитальный ремонт, модернизация) сетей теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения	Капитальный ремонт тепловой сети от УТ-1 по ул.Розы Люксембург до ТУ ж/д ул.Новая, 1 Куса Челябинской области. В том числе: замена труб на теплотрассе находящейся в аварийном состоянии. Снижение затрат на эксплуатацию сетей теплоснабжения. Подключены 12 многоквартирных дома.	2756,42 тыс. руб.	2018г.

5	Реконструкция (капитальный ремонт, модернизация) объектов теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения	Реконструкция водозабора. В том числе на насосной станции перекачки воды на пруду	2765,00 тыс. руб.	2018г.- 2019г.
6	Капитальный ремонт оголовка дымовой трубы котельной «Центральная»	Капитальный ремонт оголовка дымовой трубы котельной «Центральная». В том числе замена кирпичной кладки, обмуровки.	2900,00 тыс. руб.	2021 год.
7	Реконструкция источников тепловой энергии	Реконструкция Котельной «Центральная» с заменой котлов В том числе: - разработка ПСД; - замена 1 котла 12 МВт - замена 2 котлов марки КВГМ на новые котлы суммарной мощностью 24 МВт	67800,00 тыс. руб.  15768,16 тыс. руб. 52031,84 тыс. руб.	2020г.- 2027г.  2021г. 2022г.- 2025г.
8	Реконструкция (капитальный ремонт, модернизация) сетей теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения	Капитальный ремонт тепловых сетей г.Куса протяженностью 2500 пог.метров	39040,00 тыс. руб.	2019г.- 2025г.
9.	Комплексное обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса	Модернизация инженерно-технических средств охраны	2000,00 тыс. руб.	2020г.- 2025г.
		<b>Итого</b>	<b>127429,5 тыс. руб.</b>	

2. Остальные положения концессионного соглашения остаются неизменными.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах по одному для каждой стороны, является неотъемлемой частью концессионного соглашения и вступает в силу с момента подписания.

4. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями концессионного соглашения.

### ПОДПИСИ СТОРОН:

#### Концедент

Администрация Кусинского городского поселения 456940, г.Куса, ул.Андроновых,  
5 ОГРН 1037401756776  
ИНН 7434002814 КПП 740401001

#### Концессионер

#### Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети»

456940 Челябинская область  
г. Куса ул. Ленина 8  
ИНН 7417015891 КПП 740401001  
БИК 047501602 р/с 40702810872150102581  
открытый в Челябинском отделении №8597  
ПАО Сбербанк к/с 30101810700000000602  
ОГРН 1077417000550

/А.В. Чистяков/

/С.Ю. Светлаков/

Субъект Российской Федерации - Челябинская область

Заместитель Губернатора Челябинской области

Дата «26» марта 2021 г.

/ С.В. Шаль/